



Reports, Deliverable & Milestone

REPORTS OF THE PROJECT

Type of report	Data
Relazione iniziale	31/05/2011
Relazione intermedia	15/05/2013
Relazione di avanzamento	31/03/2014
Report finale	31/12/2014

DELIVERABLE PRODUCTS OF THE PROJECT

Azione	Deliverable	Data
A.1	Documento attestante la nomina del PL, dei PM e dei responsabili scientifici	31/10/2011
A.2	Questionari strutturati destinati alla popolazione dei due comuni	15/05/2013
A.3	Documento attestante la creazione del focus group e la finalizzazione del forum di A21L a Lanciano	30/11/2011
A.4	Documento attestante la creazione del focus group e la finalizzazione del forum di A21L ad Arezzo	30/11/2011
A.6	Studio preliminare di ricognizione della letteratura scientifica	15/05/2013
A.9	Documento contenente l'elenco degli indicatori per Lanciano	30/06/2012
A.10	Documento contenente l'elenco degli indicatori per Arezzo	30/06/2012
A.12	Protocollo di monitoraggio con dati aggiornati	15/05/2013
B.1	Rapporto finale sulle politiche di gestione del ciclo di rifiuti della municipalità di Lanciano	15/05/2013
B.2	Rapporto finale sulle politiche di gestione del ciclo di rifiuti della municipalità di Arezzo	15/05/2013
B.5	Rapporto finale delle metodiche e dei risultati ottenuti dall'analisi dei dati ambientali nei siti di Lanciano e Arezzo	15/05/2013
B.6	Rapporto finale di monitoraggio dei dati sanitari sulle patologie sentinella nelle aree di Lanciano e Arezzo	15/05/2013
B.7-B.8	Questionari socioeconomici	30/03/2013
D.1	Rapporto finale di sintesi dei risultati delle indagini ambientali	31/12/2014
D.5	Rapporto finale di sintesi dei risultati delle indagini sanitarie	31/12/2014
D.8	Documentazione per la disseminazione dei risultati della valutazione sanitaria (articoli e linee guida)	31/12/2014
D.9	Rapporto di valutazione dei risultati dell'analisi socioeconomica sulla base del questionario distribuito alla popolazione di Lanciano	31/12/2014
D.10	Rapporto di valutazione dei risultati dell'analisi socioeconomica sulla base del questionario distribuito alla popolazione di Arezzo	31/12/2014
D.14	Documento riassuntivo di valutazione comparata degli impatti dei due diversi sistemi di trattamento di Lanciano e Arezzo	31/12/2014
E.1	Report ai decisori	30/03/2014
F.3	Rapporto finale di monitoraggio del recepimento delle prescrizioni all'impianto di discarica di Lanciano	31/12/2014
F.4	Rapporto finale di monitoraggio del recepimento delle prescrizioni all'impianto di incenerimento di Arezzo	31/12/2014
F.5	Rapporto finale di monitoraggio sulla matrice aria nei due siti pilota	31/12/2014

F.6	Rapporto finale di monitoraggio sulla matrice agenti fisici (Arezzo)	31/12/2014
F.7	Rapporto finale di monitoraggio dei dati sanitari	31/12/2014
F.8	Rapporto di aggiornamento dei dati socioeconomici sul territorio di Lanciano	31/12/2014
F.9	Rapporto di aggiornamento dei dati socioeconomici sul territorio di Arezzo	31/12/2014
F.10	Rapporto finale di monitoraggio sulle politiche di gestione e pianificazione territoriale del ciclo dei rifiuti a Lanciano	31/12/2014
F.11	Rapporto finale di monitoraggio sulle politiche di gestione e pianificazione territoriale del ciclo dei rifiuti a Arezzo	31/12/2014
F.14	Rapporto di valutazione della comprensione e gradimento delle azioni sulla base del questionario somministrato alle popolazioni locali	31/12/2014

MILESTONE OF THE PROJECT

Azione	Milestone	Data
A.1	Nomina del project leader, del project manager generale, dei responsabili scientifici e dei responsabili comunicazione	31/10/2011
A.3	Finalizzazione del forum di A21L a Lanciano	30/11/2011
A.4	Finalizzazione del forum di A21L ad Arezzo	30/11/2011
A.8	Implementazione del portale web del progetto	30/03/2012
A.9	Organizzazione del primo incontro tematico a Lanciano con la definizione dei determinanti	30/06/2012
A.10	Organizzazione del primo incontro tematico ad Arezzo con la definizione dei determinanti	30/06/2012
C.1	Realizzazione degli incontri sullo stato di avanzamento dei lavori a Lanciano	30/06/2013
C.2	Realizzazione degli incontri sullo stato di avanzamento dei lavori ad Arezzo	30/06/2013
D.4	Diffusione a livello nazionale e internazionale dei risultati delle valutazioni ambientali	31/12/2014
D.8	Diffusione a livello nazionale e internazionale dei risultati delle valutazioni sanitarie	31/12/2014
D.13	Diffusione a livello nazionale e internazionale dei risultati delle valutazioni socioeconomiche	31/12/2014
E.1	Elaborazione del report ai decisori	30/03/2014
F.11	Organizzazione e realizzazione degli incontri trimestrali con i portatori d'interesse paralleli alle azioni di monitoraggio nel territorio di Lanciano	31/12/2014
F.12	Organizzazione e realizzazione degli incontri trimestrali con i portatori d'interesse paralleli alle azioni di monitoraggio nel territorio di Arezzo	31/12/2014
F.13	Somministrazione alle popolazioni di un questionario sulla comprensione degli scopi del progetto e sul gradimento delle azioni	31/12/2014